




**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



# **Wdrażanie w 2019 roku Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023.**



„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023” został opracowany zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6), wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020, wydanymi przez Ministra Rozwoju w dniu 2 sierpnia 2016 roku, a także z uwzględnieniem zapisów dotyczących „Zasad w zakresie opracowania programów rewitalizacji i realizacji działań rewitalizacyjnych w ramach RPO WZ 2014-2020”, opracowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Rada Gminy w Przybiernowie na sesji w dniu 16 marca 2018r. przyjęła Uchwałą Nr XXVI/224/18 „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023”.

## **OBSZAR REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY PRZYBIERNÓW**

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o rewitalizacji *obszar rewitalizacji* to „obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację (...). Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nie posiadające ze sobą wspólnych granic”.


W związku z art. 10 ww. ustawy wyznaczony został obszar na którym występuje wysokie natężenie negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, a jednocześnie mający istotne znaczenie dla rozwoju gminy i planowane jest na nim przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych.

W wyniku przeprowadzonej diagnozy w podziale na jednostki referencyjne gminy i delimitacji obszaru zdegradowanego, wyznaczono obszar rewitalizacji obejmujący obszar miejscowości:

1. Miejscowość Czarnogłowy (771 mieszkańców, 15,45 % liczby mieszkańców oraz 0,25 % obszaru zwartej zabudowy),
2. Miejscowość Miodowice (121 mieszkańców, 2,42 % liczby mieszkańców oraz 0,08 % obszaru zwartej zabudowy),
3. Miejscowość Rokita (232 mieszkańców, 4,65 % liczby mieszkańców oraz 0,14 % obszaru zwartej zabudowy),
4. Miejscowość Łoźnica (370 mieszkańców, 7,41 % liczby mieszkańców oraz 0,22 % obszaru zwartej zabudowy).

**Reasumując:** wyznaczony obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 0,69 % zwartej zabudowy oraz 29,93 % mieszkańców (tj. 1494 osób). Obszar ten nie przekracza zatem limitów określonych w art. 10 ust. 2 stawy o rewitalizacji oraz obszaru rewitalizacji określonego w wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

*Granice obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Przybiernów*



## **CELE REWITALIZACJI**

### **1. Cel 1 - Aktywizacja mieszkańców prowadząca do ich integracji**

W ramach danego celu zaplanowano działania związane z pobudzaniem aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców, włączania społecznego osób wykluczonych oraz zagrożonych ubóstwem oraz wzmocnienia kapitału społecznego dzieci i młodzieży. Elementy te są odpowiedzią na określone na podstawie diagnozy obszaru rewitalizacji potrzeby związane z:

- 1) zwiększeniem zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne oraz integracji w działaniu na rzecz obszaru rewitalizacji;
- 2) zwiększeniem poziomu udziału dzieci w wychowaniu przedszkolnym;
- 3) wyrównywaniem szans edukacyjnych i kreowaniem możliwości do rozwoju młodych ludzi, w tym także zwiększenie oferty zajęć dla dzieci i młodzieży;
- 4) zapewnieniem udziału w życiu społecznym seniorom oraz osobom niepełnosprawnym;
- 5) aktywizacją zawodową kobiet w okresie produkcyjnym;
- 6) pobudzaniem przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji w zakresie handlu i usług;
- 7) wspieraniem rozwoju przedsiębiorstw i działalności gospodarczych mieszkańców na obszarze rewitalizacji;
- 8) kompleksowym wsparciem osób wykluczonych i/lub zagrożonych ubóstwem oraz pomoc osobom uzależnionym, zamieszkującym na obszarze rewitalizacji;
- 9) przeciwdziałaniem bezrobociu i zwiększaniem możliwości zatrudnienia;
- 10) zmniejszeniem wykluczenia komunikacyjnego.

Osiągnięcie założeń celu 1. jest ściśle związane z planowanym efektem rewitalizacji określonym w wizji stanu obszaru w sferach społecznej i gospodarczej.

**2. Cel 2 - Poprawa warunków życia i zamieszkania** wraz z przyczyniającymi się do jego realizacji kierunkami działań, które dotyczą: kształtowania funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej, zapewniania dostępu do wysokiej jakości usług publicznych oraz ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów lokalnych – odpowiada na określone na podstawie diagnozy obszaru rewitalizacji potrzeby związane z:

- 1) tworzeniem i przebudową obiektów integrujących i wspomagających mieszkańców obszaru w przewycięzaniu problemów dnia codziennego;
- 2) uporządkowaniem oraz stworzeniem atrakcyjnych przestrzeni publicznych sprzyjających aktywności mieszkańców;
- 3) stworzenie oferty korzystania z nowoczesnych obiektów sportowych i rekreacyjnych;
- 4) stworzenie mieszkańcom miejsca spotkań i integracji w postaci klubów, świetlic i centrów rozwoju wsi
- 5) zwiększeniem funkcjonalności układów komunikacyjnych z uwzględnieniem preferencji dla ruchu pieszego i rowerowego;
- 6) zatrzymaniem postępującej degradacji technicznej i/lub poprawą efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, budynków prywatnych (w tym zabytkowych) a także wielolokalowych budynków mieszkalnych,

- 7) uporządkowaniem i zwiększeniem dostępu do podstawowej infrastruktury komunalnej dla użytkowników obszaru – w tym także budowa systemów kanalizacyjnych i wodociągowych;
- 8) tworzeniem warunków do rozwoju sektorów turystycznego i okołoturystycznego na obszarze rewitalizacji;
- 9) zwiększeniem terenów zieleni urządzonej służących wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców a także aktywnemu wypoczynkowi;
- 10) poprawą stanu bezpieczeństwa publicznego na obszarze rewitalizacji;
- 11) zwiększeniem dostępności oraz poprawą jakości usług;
- 12) podniesieniem świadomości ekologicznej mieszkańców;
- 13) rozwój przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji.

Osiągnięcie założeń celu 2. jest ściśle związane z planowanym efektem rewitalizacji określonym w wizji stanu obszaru w sferach przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej.

## MONITORING PROGRAMU REWITALIZACJI

Monitoring programu odbywać się będzie w dwóch etapach:

1. Okresowe (1 raz na 3 lata) sprawozdania z realizacji celów, zawierające podstawowe informacje na temat podejmowanych działań, stopnia realizacji projektów, ewentualnych efektów końcowych tych projektów.
2. Analiza wskaźnikowa (1 raz w roku), służąca odpowiedzi na pytanie o zbieżność podejmowanych działań z osiąganymi wynikami społeczno-gospodarczymi gminy wg wskaźników rezultatu:

### **Wskaźniki realizacji celów Programu Rewitalizacji**

Wskaźnik	Jaki problem jest mierzony	Źródło pozyskania informacji	Częstotliwość pomiaru	Wartość wyjściowa (dane na 2016 rok)	Oczekiwana zmiana w 2023 roku
<b>Cel rewitalizacji nr 1 – Aktywizacja mieszkańców prowadząca do ich integracji</b>					
<b>Liczba dzieci i młodzieży korzystających z usług / zajęć oferowanych przez świetlice, obiekty użyteczności publicznej (plac zabaw, boiska, etc.)</b>	Aktywność społeczna dzieci i młodzieży	UG Przybiernów	1 raz /rok	Czarnogłowy - 80 Miodowice - 30 Łoźnica – 40 Rokita- 0	Wzrost o 15 %
<b>Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą</b>	Przedsiębiorczość	UG Przybiernów	1 raz /rok	Czarnogłowy - 47 Miodowice - 4 Łoźnica – 13 Rokita- 11	Wzrost o 2 %
<b>Liczba osób bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych)</b>	Bezrobocie	PUP, UG Przybiernów	1 raz /rok	Czarnogłowy - 42 Miodowice - 10 Łoźnica – 18 Rokita- 15	Spadek o 15 %
<b>Liczba osób korzystająca z pomocy społecznej z tytułu ubóstwa</b>	Ubóstwo	GOPS Przybiernów	1 raz /rok	Czarnogłowy - 62 Miodowice - 4 Łoźnica – 15 Rokita- 29	Spadek o 25 %
<b>Cel rewitalizacji nr 2 – Poprawa warunków życia i zamieszkania</b>					
<b>Liczba utworzonych / zmodernizowanych obiektów infrastruktury</b>	Zmodernizowana infrastruktura społeczna	UG Przybiernów	1 raz /rok	Czarnogłowy - 0 Miodowice - 0	Czarnogłowy - 5 Miodowice - 3

				Łoźnica – 0 Rokita- 0	Łoźnica – 3 Rokita- 2
<b>Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych</b>	Zrewitalizowane przestrzenie publiczne	UG Przybiernów	1 raz /rok	Czarnogłowy - 0 Miodowice - 0 Łoźnica – 0 Rokita- 0	Czarnogłowy - 2 Miodowice - 1 Łoźnica – 2 Rokita- 2
<b>Liczba wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków</b>	Wybudowane oczyszczalnie ścieków	UG Przybiernów	1 raz /rok	Czarnogłowy - 0 Miodowice - 0 Łoźnica – 0 Rokita- 0	Czarnogłowy - 0 Miodowice - 10 Łoźnica – 6 Rokita- 0

## PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE W LATACH 2017-2023

Program Rewitalizacji dla Gminy Przybiernów złożony jest z listy planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych (nazwanych projektami głównymi) oraz z charakterystyki pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych (określonych jako uzupełniające). Dzięki temu dokument jest konstrukcją złożoną z wielu różnorodnych projektów, która warunkuje osiągnięcie zaplanowanych efektów, a tym samym ich efektywne oddziaływanie na zidentyfikowane na etapie diagnozy zjawiska kryzysowe oraz wykorzystuje lokalne potencjały. Zaplanowane do realizacji zadania są kompleksowe i dążyć będą do niwelacji zdiagnozowanych wcześniej problemów na obszarze rewitalizacji. Ich zakres został przemyślany i poparty partycypacją społeczną (w ramach przeprowadzonych konsultacji i przekazanych przez mieszkańców pomysłów), co pozwoliło stworzyć zadania w sposób zapewniający połączone ze sobą elementy, które skierowane będą na konkretne rozwiązywanie problemów na danym obszarze.

### PODOBSZAR CZARNOGŁOWY

Podobszar rewitalizacji	Czarnogłowy		Projekt główny Nr 1		
Tytuł projektu					
Integracja i aktywizacja społeczności w Gminie Przybiernów					
Realizowane zadania	Szacowane koszty /zł/	Źródła finansowania	Realizator działania	Ramy czasowe	Realizacja do 31.12.2019
1. Dopuszczenie GOK-u	20.000	RPOWZ dz. 9.3, środki własne	Gmina Przybiernów	2018-2021	Nie zrealizowano. Wniosek o dofinansowanie zadania z RPO Gmina Przybiernów złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w I kwartale 2019r. Wniosek przeszedł ocenę formalną i rachunkową oraz merytoryczną. Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
2. Termomodernizacja szkoły podstawowej	600.000	RPOWZ dz. 9.3, środki własne	Gmina Przybiernów	2018-2021	Nie zrealizowano. Wniosek o dofinansowanie zadania z RPO Gmina Przybiernów złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w I kwartale 2019r. Wniosek przeszedł ocenę formalną i rachunkową oraz merytoryczną. Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
3. Budowa boiska do piłki siatkowej (za GOK-iem) i siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem	70.000	RPOWZ dz. 9.3, środki własne	Gmina Przybiernów	2019-2023	Nie zrealizowano. Wniosek o dofinansowanie zadania z RPO Gmina Przybiernów złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w I kwartale 2019r. Wniosek przeszedł ocenę formalną i rachunkową oraz merytoryczną. Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Projekt został zrealizowany w zakresie budowy boiska do piłki siatkowej, które wykonano ze środków własnych gminy.



**Wskaźniki**

Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Źródło danych	Wartość bazowa dla podobszaru rewitalizacji	Wartość rewitalizacji docelowa dla podobszaru 2023	Wartość rewitalizacji docelowa dla podobszaru 2019
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach <i>jednostka miary: [szt.]</i>	Produkt	Urząd Gminy Przybiernów	0	3	0
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami <i>jednostka miary: [szt.]</i>	Produkt	Urząd Gminy Przybiernów	0	1	0
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami <i>jednostka miary: [szt.]</i>	Produkt	Urząd Gminy Przybiernów	0	1	0
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) <i>jednostka miary: [EPC]</i>	Rezultat	Urząd Gminy Przybiernów	0	2	0
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety <i>jednostka miary: [EPC]</i>	Rezultat	Urząd Gminy Przybiernów	0	1	0
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni <i>jednostka miary: [EPC]</i>	Rezultat	Urząd Gminy Przybiernów	0	1	0

Podobszar rewitalizacji	Czarnogłowy	Projekt uzupełniający PU-1
-------------------------	-------------	----------------------------

Tytuł projektu						
Aktywizacja i pomoc mieszkańcom poprzez działania wspierające funkcjonowanie GOK-u w Czarnogłowach						
Realizowane zadania		Szacowane koszty /zł/	Źródła finansowania	Realizator działania	Ramy czasowe	Realizacja do 31.12.2019
<b>1. Aktywizacja zawodowa</b>	- doradztwo zawodowe - szkolenia zawodowe	20.000	RPOWZ, Priorytet 6-8, inne możliwe	GOK Czarnogłowy	2020-2023	Termin realizacji zadania wykracza poza badany okres. Planuje się realizację zadania od 2020r.
<b>2. Animator społeczny</b>	Zatrudnienie osoby, która będzie dbała o włączenie społeczne różnych grup mieszkańców (nie tylko w Czarnogłowach)	144.000	LEADER Szanse Bezdroży Powiatu Goleniowskiego, inne możliwe, środki własne	GOK Czarnogłowy, Gmina Przybiernów, GOPS	2017-2023	Zatrudniono Animatora kulturalno – społecznego od dnia 01.09.2018r.
<b>3. Poradnictwo rodzinne</b>	- Porady prawne - Pomoc psychologiczna - Terapeuta rodzinny - Pomoc uzależnionym od alkoholu	20.000	RPOWZ, Priorytet 6-8, inne możliwe	GOK Czarnogłowy, Gmina Przybiernów, GOPS	2020-2023	Termin realizacji zadania wykracza poza badany okres. Planuje się realizację zadania od 2020r.
<b>4. Pomoc osobom niesamodzielnym i seniorom</b>	- Zatrudnienie opieki doraźnej dla osób niesamodzielnym - Organizacja klubów seniora - Integracja osób starszych i niepełnosprawnych	10.000	RPOWZ, Priorytet 6-8, inne możliwe	GOK Czarnogłowy, Gmina Przybiernów, GOPS	2020-2023	Termin realizacji zadania wykracza poza badany okres. Planuje się realizację zadania od 2020r.
<b>5. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży</b>	Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla uczniów z trudnościami w nauce	10.000	RPOWZ, Priorytet 6-8, inne możliwe	GOK Czarnogłowy, Gmina Przybiernów, GOPS	2020-2023	Termin realizacji zadania wykracza poza badany okres. Planuje się realizację zadania od 2020r.
<b>6. Zapobieganie zachowaniom patologicznym dzieci i młodzieży</b>	Organizacja czasu wolnego /zajęcia, warsztaty, wycieczki zorganizowane, akcje społeczne, samoorganizacja, angażowanie do działań prospołecznych, itp.	10.000	RPOWZ, Priorytet 6-8, inne możliwe	GOK Czarnogłowy, Gmina Przybiernów, GOPS	2020-2023	Termin realizacji zadania wykracza poza badany okres. Planuje się realizację zadania od 2020r.

#### Wskaźniki

Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Źródło danych	Wartość bazowa dla	Wartość rewitalizacji	Wartość rewitalizacji
-----------------	------------------	---------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

			podobszaru rewitalizacji	docelowa dla podobszaru 2023	docelowa dla podobszaru 2019
Liczba zorganizowanych imprez i wydarzeń służących integracji społecznej mieszkańców podobszaru rewitalizacji <i>jednostka miary: [szt.]</i>	<b>Produkt</b>	Urząd Gminy Przybiernów, GOK Czarnogłowy	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>6</b>
Liczba osób biorących udział w imprezach i wydarzeniach służących integracji społecznej mieszkańców podobszaru rewitalizacji <i>jednostka miary: [osoba]</i>	<b>Rezultat</b>	Urząd Gminy Przybiernów, GOK Czarnogłowy	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>239</b>

Podobszar rewitalizacji		Czarnogłowy		Projekt główny Nr 2	
Tytuł projektu					
Zagospodarowanie jeziora Czarnogłowy i budowa placu zabaw w miejscowości					
Realizowane zadania	Szacowane koszty /zł/	Źródła finansowania	Realizator działania	Ramy czasowe	Realizacja do 31.12.2019
<b>1. Zagospodarowanie jeziora Czarnogłowskiego</b>	80.000	Leader, Szanse Bezdroży Powiatu Goleniowskiego, środki własne	Gmina Przybiernów	2018	Projekt został zrealizowany w 2018r.
<b>2. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem</b>	75.000	Leader, Szanse Bezdroży Powiatu Goleniowskiego, środki własne	Gmina Przybiernów	2018	Projekt został zrealizowany w 2018r.

**Wskaźniki**

Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Źródło danych	Wartość bazowa dla podobszaru rewitalizacji	Wartość rewitalizacji docelowa dla podobszaru 2023	Wartość rewitalizacji docelowa dla podobszaru 2019
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach <i>jednostka miary: [szt.]</i>	Produkt	Urząd Gminy Przybiernów	0	2	2
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami <i>jednostka miary: [szt.]</i>	Produkt	Urząd Gminy Przybiernów	0	1	1
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami <i>jednostka miary: [szt.]</i>	Produkt	Urząd Gminy Przybiernów	0	1	1
Liczba zorganizowanych imprez i wydarzeń służących integracji społecznej mieszkańców podobszaru rewitalizacji <i>jednostka miary: [szt.]</i>	Produkt	Urząd Gminy Przybiernów, GOK Czarnogłowy	0	10	3
Liczba osób biorących udział w imprezach i wydarzeniach służących integracji społecznej mieszkańców podobszaru rewitalizacji <i>jednostka miary: [osoba]</i>	Rezultat	Urząd Gminy Przybiernów, GOK Czarnogłowy	0	300	115

**PODODBSZAR MIODOWICE**

Podobszar rewitalizacji	Miodowice	Projekt główny Nr 1			
Tytuł projektu					
Poprawa działalności świetlicy w Miodowicach poprzez działania infrastrukturalne uzupełniające					
Realizowane zadania	Szacowane koszty /zł/	Źródła finansowania	Realizator działania	Ramy czasowe	Realizacja do 31.12.2019
1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z ogrodzeniem terenu	60.000	RPOWZ dz. 9.3	Gmina Przybiernów	2019-2020	Nie zrealizowano w 2019 roku. Planuje się realizację zadania w 2020r.
2. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wraz z ogrodzeniem, także istniejącego placu zabaw	50.000	RPOWZ dz. 9.3	Gmina Przybiernów	2019	W 2019r. zadanie zrealizowano częściowo. Ogrodzono istniejący plac zabaw. Siłownia zewnętrzna zostanie wybudowana w terminie późniejszym.
3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4269Z od skrzyżowania z drogą gminą (dz. nr 177/1) do przystanku autobusowego i świetlicy	100.000	RPOWZ dz. 9.3	Gmina Przybiernów	2019-2023	Nie zrealizowano. Planuje się realizację zadania w latach 2020-2023.

#### Wskaźniki

Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Źródło danych	Wartość bazowa dla podobszaru rewitalizacji	Wartość rewitalizacji docelowa dla podobszaru 2023	Wartość rewitalizacji docelowa dla podobszaru 2019
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach <i>jednostka miary: [szt.]</i>	Produkt	Urząd Gminy Przybiernów	0	3	0
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami <i>jednostka miary: [szt.]</i>	Produkt	Urząd Gminy Przybiernów	0	1	0
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami <i>jednostka miary: [szt.]</i>	Produkt	Urząd Gminy Przybiernów	0	1	0
Liczba zorganizowanych imprez i wydarzeń służących integracji społecznej mieszkańców podobszaru rewitalizacji <i>jednostka miary: [szt.]</i>	Produkt	Urząd Gminy Przybiernów, GOK Czarnogłowy	0	6	0
Liczba osób biorących udział w imprezach i wydarzeniach służących integracji społecznej mieszkańców podobszaru rewitalizacji <i>jednostka miary: [osoba]</i>	Rezultat	Urząd Gminy Przybiernów, GOK Czarnogłowy	0	200	0

Podobszar rewitalizacji		Miodowice		Projekt uzupełniający PU-1		
Tytuł projektu						
Aktywizacja i pomoc mieszkańcom poprzez działania wspierające funkcjonowanie świetlicy w Miodowicach						
Realizowane zadania		Szacowane koszty /zł/	Źródła finansowania	Realizator działania	Ramy czasowe	Realizacja do 31.12.2019
<b>1. Aktywizacja zawodowa</b>	- doradztwo zawodowe - szkolenia zawodowe	20.000	RPOWZ, Priorytet 6-8, inne możliwe	GOK Czarnogłowy, świetlica w Miodowicach	2020-2023	Termin realizacji zadania wykracza poza badany okres. Planuje się realizację zadania w latach 2020-2023.
<b>2. Poradnictwo rodzinne</b>	- Porady prawne - Pomoc psychologiczna - Terapeuta rodzinny - Pomoc uzależnionym od alkoholu	10.000	RPOWZ, Priorytet 6-8, inne możliwe	GOK Czarnogłowy, Gmina Przybiernów, GOPS,	2020-2023	Termin realizacji zadania wykracza poza badany okres. Planuje się realizację zadania w latach 2020-2023
<b>3. Pomoc osobom niesamodzielnym i seniorom</b>	- Zatrudnienie opieki doraźnej dla osób niesamodzielnym - Organizacja klubów seniora - Integracja osób starszych i niepełnosprawnych	10.000	RPOWZ, Priorytet 6-8, inne możliwe	GOK Czarnogłowy, Gmina Przybiernów, GOPS	2020-2023	Termin realizacji zadania wykracza poza badany okres. Planuje się realizację zadania w latach 2020-2023
<b>4. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży</b>	Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla uczniów z trudnościami w nauce	8.000	RPOWZ, Priorytet 6-8, inne możliwe	GOK Czarnogłowy, Gmina Przybiernów, GOPS,	2020-2023	Termin realizacji zadania wykracza poza badany okres. Planuje się realizację zadania w latach 2020-2023
<b>5. Zapobieganie zachowaniom patologicznym dzieci i młodzieży</b>	Organizacja czasu wolnego /zajęcia, warsztaty, wycieczki zorganizowane, akcje społeczne, samoorganizacja, angażowanie do działań prospołecznych, itp.	5.000	RPOWZ, Priorytet 6-8, inne możliwe	GOK Czarnogłowy, Gmina Przybiernów, GOPS, świetlica w Miodowicach	2020-2023	Termin realizacji zadania wykracza poza badany okres. Planuje się realizację zadania w latach 2020-2023

#### Wskaźniki

Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Źródło danych	Wartość bazowa dla	Wartość rewitalizacji	Wartość rewitalizacji
-----------------	------------------	---------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

			podobszaru rewitalizacji	docelowa dla podobszaru 2023	docelowa dla podobszaru 2019
Liczba zorganizowanych imprez i wydarzeń służących integracji społecznej mieszkańców podobszaru rewitalizacji <i>jednostka miary: [szt.]</i>	<b>Produkt</b>	Urząd Gminy Przybiernów, GOK Czarnogłowy, świetlica w Miodowicach	0	6	0
Liczba osób biorących udział w imprezach i wydarzeniach służących integracji społecznej mieszkańców podobszaru rewitalizacji <i>jednostka miary: [osoba]</i>	<b>Rezultat</b>	Urząd Gminy Przybiernów, GOK Czarnogłowy, świetlica w Miodowicach	0	200	0

Podobszar rewitalizacji	Miodowice		Projekt uzupełniający PU-2		
Tytuł projektu					
<b>Zapobieganie zagrożeniom obszaru – budowa 10 przydomowych oczyszczalni ścieków w Miodowicach</b>					
Realizowane zadania	Szacowane koszty /zł/	Źródła finansowania	Realizator działania	Ramy czasowe	Realizacja do 31.12.2019
1. Budowa przydomowej oczyszczalni - Miodowice 22, działka nr 102	17589	PROW, środki prywatne	Gmina Przybiernów, osoby prywatne	2018	Przydomowa oczyszczalnia ścieków została wybudowana w II etapie. Odbiór w I kwartale 2019r.
2. Budowa przydomowej oczyszczalni - Miodowice 18, działka nr 155	19188	PROW, środki prywatne	Gmina Przybiernów, osoby prywatne	2018	Przydomowa oczyszczalnia ścieków została wybudowana w II etapie. Odbiór w I kwartale 2019r.
3. Budowa przydomowej oczyszczalni - Miodowice 19-22, działka nr 154	19188	PROW, środki prywatne	Gmina Przybiernów, osoby prywatne	2018	Osoba prywatna zrezygnowała z budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Lokalizacja zamienna Dzieszkowo
4. Budowa przydomowej oczyszczalni - Miodowice 12, działka nr 185/5	18462,3	PROW, środki prywatne	Gmina Przybiernów, osoby prywatne	2018	Przydomowa oczyszczalnia ścieków została wybudowana w II etapie. Odbiór w I kwartale 2019r.
5. Budowa przydomowej oczyszczalni - Miodowice 10, działka nr 51	18880,5	PROW, środki prywatne	Gmina Przybiernów, osoby prywatne	2018	Przydomowa oczyszczalnia ścieków została wybudowana w II etapie. Odbiór w I kwartale 2019r.
6. Budowa przydomowej oczyszczalni - Miodowice 13, działka nr 16/2	19065	PROW, środki prywatne	Gmina Przybiernów, osoby prywatne	2018	Przydomowa oczyszczalnia ścieków została wybudowana w II etapie. Odbiór w I kwartale 2019r.
7. Budowa przydomowej oczyszczalni - Miodowice 23, działka nr 101/1	19065	PROW, środki prywatne	Gmina Przybiernów, osoby prywatne	2018	Przydomowa oczyszczalnia ścieków została wybudowana w II etapie. Odbiór w I kwartale 2019r.

8. Budowa przydomowej oczyszczalni - Miodowice 29a, działka nr 16/13	19188	PROW, środki prywatne	Gmina Przybiernów, osoby prywatne	2018	Osoba prywatna zrezygnowała z budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Lokalizacja zamienna Kartlewo
9. Budowa przydomowej oczyszczalni - Miodowice 26, działka nr 68/4, 68/5	18081	PROW, środki prywatne	Gmina Przybiernów, osoby prywatne	2018	Przydomowa oczyszczalnia ścieków została wybudowana w II etapie. Odbiór w I kwartale 2019r.
10. Budowa przydomowej oczyszczalni - Miodowice 6, działka nr 42/1	18081	PROW, środki prywatne	Gmina Przybiernów, osoby prywatne	2018	Przydomowa oczyszczalnia ścieków została wybudowana w II etapie. Odbiór w I kwartale 2019r.

#### Wskaźniki

Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Źródło danych	Wartość bazowa dla podobszaru rewitalizacji	Wartość rewitalizacji docelowa dla podobszaru 2023	Wartość rewitalizacji docelowa dla podobszaru 2019
Liczba zorganizowanych imprez i wydarzeń służących integracji społecznej mieszkańców podobszaru rewitalizacji <i>jednostka miary: [szt.]</i>	Produkt	Urząd Gminy Przybiernów, mieszkańcy Miodowic	0	10	4
Liczba osób biorących udział w imprezach i wydarzeniach służących integracji społecznej mieszkańców podobszaru rewitalizacji <i>jednostka miary: [osoba]</i>	Rezultat	Urząd Gminy Przybiernów, mieszkańcy Miodowic	0	40	195

#### PODOBSZAR ŁOŹNICA



Podobszar rewitalizacji	Łoźnica		Projekt główny Nr 1		
Tytuł projektu					
<b>Zapobieganie zachowaniom patologicznym oraz wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży poprzez stworzenie szerokiej oferty obiektów rekreacyjno-sportowych - Budowa Centrum Sportu, spotkań i rekreacji w Łoźnicy</b>					
Realizowane zadania	Szacowane koszty /zł/	Źródła finansowania	Realizator działania	Ramy czasowe	Realizacja do 31.12.2019
<b>1. Budowa Centrum Sportu, spotkań i rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	300.000	RPOWZ dz. 9.3	Gmina Przybiernów, Klub Sportowy Orzeł Łoźnica	2019-2020	Nie zrealizowano w 2019r. Planuje się realizację zadania w latach następnych.
<b>2. Budowa oświetlenia przy obiekcie oraz chodnika z centrum wsi do obiektu</b>	150.000	RPOWZ dz. 9.3	Gmina Przybiernów	2019-2023	Projekt został zrealizowany częściowo. Wybudowano oświetlenie przy istniejącym obiekcie. Kolejne etapy zadania planuje się zrealizować do 2023r.
<b>3. Budowa siłowni zewnętrznej</b>	35.000	PROW – Szanse Bezdroży Powiatu Goleniowskiego	Gmina Przybiernów	2018	Projekt został zrealizowany w 2018r.
<b>4. Organizacja imprez integrujących mieszkańców</b>	-	-	KS Orzeł Łoźnica, Gmina Przybiernów	2019-2023	Zorganizowano jedną imprezę integrującą mieszkańców. Planuje się organizację kolejnych imprez integrujących mieszkańców w latach 2020-2023.

#### Wskaźniki

Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Źródło danych	Wartość bazowa dla	Wartość rewitalizacji	Wartość rewitalizacji
-----------------	------------------	---------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

			podobszaru rewitalizacji	docelowa dla podobszaru 2023	docelowa dla podobszaru 2019
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach <i>jednostka miary: [szt.]</i>	Produkt	Urząd Gminy Przybiernów	0	1	1
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami <i>jednostka miary: [szt.]</i>	Produkt	Urząd Gminy Przybiernów	0	1	0
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami <i>jednostka miary: [szt.]</i>	Produkt	Urząd Gminy Przybiernów	0	1	0
Liczba zorganizowanych imprez i wydarzeń służących integracji społecznej mieszkańców podobszaru rewitalizacji <i>jednostka miary: [szt.]</i>	Produkt	Urząd Gminy Przybiernów, GOK Czarnogłowy	0	10	3
Liczba osób biorących udział w imprezach i wydarzeniach służących integracji społecznej mieszkańców podobszaru rewitalizacji <i>jednostka miary: [osoba]</i>	Rezultat	Urząd Gminy Przybiernów, GOK Czarnogłowy	0	300	200

<b>Podobszar rewitalizacji</b>	<b>Łoźnica</b>	<b>Projekt uzupełniający PU-1</b>
--------------------------------	----------------	-----------------------------------

Tytuł projektu						
Aktywizacja i pomoc mieszkańcom poprzez działania wspierające m. Łoźnicę						
Realizowane zadania		Szacowane koszty /zł/	Źródła finansowania	Realizator działania	Ramy czasowe	Realizacja do 31.12.2019
<b>1. Aktywizacja zawodowa</b>	- doradztwo zawodowe - szkolenia zawodowe	10.000	RPOWZ, Priorytet 6-8, inne możliwe	GOK Czarnogłowy, Wiejski Dom Spotkań Budzieszewice	2020-2023	Termin realizacji zadania wykracza poza badany okres. Planuje się realizację zadania w latach 2020-2023
<b>2. Poradnictwo rodzinne</b>	- Porady prawne - Pomoc psychologiczna - Terapeuta rodzinny - Pomoc uzależnionym od alkoholu	10.000	RPOWZ, Priorytet 6-8, inne możliwe	GOK Czarnogłowy, Gmina Przybiernów, GOPS,	2020-2023	Termin realizacji zadania wykracza poza badany okres. Planuje się realizację zadania w latach 2020-2023
<b>3. Pomoc osobom niesamodzielnym i seniorom</b>	- Zatrudnienie opieki doraźnej dla osób niesamodzielnych - Organizacja klubów seniora - Integracja osób starszych i niepełnosprawnych	10.000	RPOWZ, Priorytet 6-8, inne możliwe	GOK Czarnogłowy, Gmina Przybiernów, GOPS, Wiejski Dom Spotkań Budzieszewice	2020-2023	Termin realizacji zadania wykracza poza badany okres. Planuje się realizację zadania w latach 2020-2023
<b>4. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży</b>	Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla uczniów z trudnościami w nauce	5.000	RPOWZ, Priorytet 6-8, inne możliwe	GOK Czarnogłowy, Gmina Przybiernów, GOPS, Wiejski Dom Spotkań Budzieszewice	2020-2023	Termin realizacji zadania wykracza poza badany okres. Planuje się realizację zadania w latach 2020-2023
<b>5. Zapobieganie zachowaniom patologicznym dzieci i młodzieży</b>	Organizacja czasu wolnego /zajęcia, warsztaty, wycieczki zorganizowane, akcje społeczne, samoorganizacja, angażowanie do działań prospołecznych, itp.	10.000	RPOWZ, Priorytet 6-8, inne możliwe	GOK Czarnogłowy, Gmina Przybiernów, GOPS, Wiejski Dom Spotkań Budzieszewice	2020-2023	Termin realizacji zadania wykracza poza badany okres. Planuje się realizację zadania w latach 2020-2023

#### Wskaźniki

Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Źródło danych	Wartość bazowa dla podobszaru rewitalizacji	Wartość rewitalizacji docelowa dla podobszaru 2023	Wartość rewitalizacji docelowa dla
-----------------	------------------	---------------	---	--	------------------------------------

					<b>podobszaru 2019</b>
<b>Liczba zorganizowanych imprez i wydarzeń służących integracji społecznej mieszkańców podobszaru rewitalizacji</b> <i>jednostka miary: [szt.]</i>	Produkt	Urząd Gminy Przybiernów, GOK Czarnogłowy	0	6	0
<b>Liczba osób biorących udział w imprezach i wydarzeniach służących integracji społecznej mieszkańców podobszaru rewitalizacji</b> <i>jednostka miary: [osoba]</i>	Rezultat	Urząd Gminy Przybiernów, GOK Czarnogłowy	0	200	0

<b>Podobszar rewitalizacji</b>		<b>Łoźnica</b>		<b>Projekt uzupełniający PU-2</b>	
<b>Tytuł projektu</b>					
<b>Zapobieganie zagrożeniom obszaru – budowa 6 przydomowych oczyszczalni ścieków w Łoźnicy</b>					
Realizowane zadania	Szacowane koszty /zł/	Źródła finansowania	Realizator działania	Ramy czasowe	Realizacja do 31.12.2019
<b>1. Budowa przydomowej oczyszczalni - Łoźnica 44, działka nr 103</b>	18462,30	PROW, środki prywatne	Gmina Przybiernów, osoby prywatne	2018	Przydomowa oczyszczalnia ścieków została wybudowana w 2018r. w I etapie inwestycji
<b>2. Budowa przydomowej oczyszczalni - Łoźnica 9, działka nr 71</b>	19434,00	PROW, środki prywatne	Gmina Przybiernów, osoby prywatne	2018	Przydomowa oczyszczalnia ścieków została wybudowana w 2018r. w I etapie inwestycji
<b>3. Budowa przydomowej oczyszczalni - Łoźnica 8a, działka nr 68</b>	17712,00	PROW, środki prywatne	Gmina Przybiernów, osoby prywatne	2018	Przydomowa oczyszczalnia ścieków została wybudowana w 2018r. w I etapie inwestycji
<b>4. Budowa przydomowej oczyszczalni - Łoźnica 7, działka nr 48/2</b>	18081,00	PROW, środki prywatne	Gmina Przybiernów, osoby prywatne	2018	Przydomowa oczyszczalnia ścieków została wybudowana w 2018r. w I etapie inwestycji
<b>5. Budowa przydomowej oczyszczalni - Łoźnica 47, działka nr 113</b>	18462,30	PROW, środki prywatne	Gmina Przybiernów, osoby prywatne	2018	Przydomowa oczyszczalnia ścieków została wybudowana w 2018r. w I etapie inwestycji
<b>6. Budowa przydomowej oczyszczalni - Łoźnica 38, działka nr 162/7</b>	18462,30	PROW, środki prywatne	Gmina Przybiernów, osoby prywatne	2018	Przydomowa oczyszczalnia ścieków została wybudowana w 2018r. w I etapie inwestycji
<b>7. Budowa przydomowej oczyszczalni – Łoźnica 31A, działka 151/6 – lokalizacja zamienna</b>	18081,00	PROW, środki prywatne	Gmina Przybiernów, osoby prywatne	2018	Przydomowa oczyszczalnia ścieków została wybudowana w 2018r. w I etapie inwestycji

#### Wskaźniki

Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Źródło danych	Wartość bazowa	Wartość rewitalizacji	Wartość rewitalizacji
-----------------	------------------	---------------	----------------	-----------------------	-----------------------

			dla podobszaru rewitalizacji	docelowa dla podobszaru 2023	docelowa dla podobszaru 2019
Liczba zorganizowanych imprez i wydarzeń służących integracji społecznej mieszkańców podobszaru rewitalizacji <i>jednostka miary: [szt.]</i>	<b>Produkt</b>	Urząd Gminy Przybiernów, mieszkańcy m. Łoźnica	0	6	0
Liczba osób biorących udział w imprezach i wydarzeniach służących integracji społecznej mieszkańców podobszaru rewitalizacji <i>jednostka miary: [osoba]</i>	<b>Rezultat</b>	Urząd Gminy Przybiernów, mieszkańcy m. Łoźnica	0	24	0

Podobszar rewitalizacji		Łoźnica		Projekt uzupełniający PU-3	
Tytuł projektu					
Prace konserwatorskie i restauracja zabytkowego kościoła w Łoźnicy					
Realizowane zadania	Szacowane koszty /zł/	Źródła finansowania	Realizator działania	Ramy czasowe	Realizacja do 31.12.2019
Restauracja i konserwacja zabytkowego kościoła ryglowego w m. Łoźnica	1.200.000	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, środki własne	Parafia Św. Katarzyny w Trzechlu	2018-2019	Projekt jest w trakcie realizacji.

#### Wskaźniki

Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Źródło danych	Wartość bazowa dla podobszaru rewitalizacji	Wartość rewitalizacji docelowa dla podobszaru 2023	Wartość rewitalizacji docelowa dla podobszaru 2019
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach <i>jednostka miary: [szt.]</i>	Produkt	Parafia św. Katarzyny w Trzechli	0	1	0
Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji korzystających z infrastruktury powstałej (budowa, przebudowa, remont, modernizacja) w efekcie realizacji projektu <i>jednostka miary: [osoba]</i>	Rezultat	Urząd Gminy Przybiernów, mieszkańcy m. Łoźnica	0	1000	0

**POBOBSZAR ROKITA**

Podobszar rewitalizacji		Rokita		Projekt główny Nr 1	
Tytuł projektu					
<b>Integracja najmłodszych – integracją dorosłych</b>					
Realizowane zadania	Szacowane koszty /zł/	Źródła finansowania	Realizator działania	Ramy czasowe	Realizacja do 31.12.2019
<b>1. Budowa placu zabaw</b>	52.000	Leader, Szanse Bezdroży Powiatu Goleniowskiego	Gmina Przybiernów	2018	Zrealizowano projekt w 2018r.
<b>2. Budowa siłowni zewnętrznej dla seniorów</b>	30.000	RPOWZ dz. 9.3 / PROW	Gmina Przybiernów	2019	Nie zrealizowano w 2019r. Planuje się realizację zadania w latach następnych.

#### Wskaźniki

Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Źródło danych	Wartość bazowa dla podobszaru rewitalizacji	Wartość rewitalizacji docelowa dla podobszaru 2023	Wartość rewitalizacji docelowa dla podobszaru 2019
<b>Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach</b> <i>jednostka miary: [szt.]</i>	Produkt	Urząd Gminy Przybiernów	0	2	1
<b>Liczba zorganizowanych imprez i wydarzeń służących integracji społecznej mieszkańców podobszaru rewitalizacji</b> <i>jednostka miary: [szt.]</i>	Produkt	Urząd Gminy Przybiernów, GOK Czarnogłowy	0	3	4
<b>Liczba osób biorących udział w imprezach i wydarzeniach służących integracji społecznej mieszkańców podobszaru rewitalizacji</b> <i>jednostka miary: [osoba]</i>	Rezultat	Urząd Gminy Przybiernów, GOK Czarnogłowy	0	100	150
<b>Podobszar rewitalizacji</b>		<b>Rokita</b>		<b>Projekt uzupełniający PU-1</b>	
Tytuł projektu					

**Aktywizacja i pomoc mieszkańcom poprzez działania wspierające m. Rokitę**

Realizowane zadania		Szacowane koszty /zł/	Źródła finansowania	Realizator działania	Ramy czasowe	Realizacja do 31.12.2019
<b>1. Aktywizacja zawodowa</b>	- doradztwo zawodowe - szkolenia zawodowe	20.000	RPOWZ, Priorytet 6-8, inne możliwe	GOK Czarnogłowy, świetlica w m. Moracz	2019-2023	Nie zrealizowano w 2019r. Planuje się realizację zadania w latach 2020-2023
<b>2. Poradnictwo rodzinne</b>	- Porady prawne - Pomoc psychologiczna - Terapeuta rodzinny - Pomoc uzależnionym od alkoholu	10.000	RPOWZ, Priorytet 6-8, inne możliwe	GOK Czarnogłowy, Gmina Przybiernów, GOPS,	2019-2023	Nie zrealizowano w 2019r. Planuje się realizację zadania w latach 2020-2023
<b>3. Pomoc osobom niesamodzielnym i seniorom</b>	- Zatrudnienie opieki doraźnej dla osób niesamodzielnym - Organizacja klubów seniora - Integracja osób starszych i niepełnosprawnych	10.000	RPOWZ, Priorytet 6-8, inne możliwe	GOK Czarnogłowy, Gmina Przybiernów, GOPS, świetlica w m. Moracz	2019-2023	Nie zrealizowano w 2019r. Planuje się realizację zadania w latach 2020-2023
<b>4. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży</b>	Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla uczniów z trudnościami w nauce	5.000	RPOWZ, Priorytet 6-8, inne możliwe	GOK Czarnogłowy, Gmina Przybiernów, GOPS, świetlica w m. Moracz	2019-2023	Zrealizowano spotkanie w dniu 28.09.2019r.
<b>5. Zapobieganie zachowaniom patologicznym dzieci i młodzieży</b>	Organizacja czasu wolnego /zajęcia, warsztaty, wycieczki zorganizowane, akcje społeczne, samoorganizacja, angażowanie do działań prospołecznych, itp.	10.000	RPOWZ, Priorytet 6-8, inne możliwe	GOK Czarnogłowy, Gmina Przybiernów, GOPS, świetlica w m. Moracz	2019-2023	Nie zrealizowano w 2019r. Planuje się realizację zadania w latach 2020-2023

**Wskaźniki**

Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Źródło danych	Wartość bazowa dla podobszaru rewitalizacji	Wartość rewitalizacji docelowa dla podobszaru	Wartość rewitalizacji docelowa dla
-----------------	------------------	---------------	---	---	------------------------------------

				2023	podobszaru 2019
Liczba zorganizowanych imprez i wydarzeń służących integracji społecznej mieszkańców podobszaru rewitalizacji <i>jednostka miary: [szt.]</i>	Produkt	Urząd Gminy Przybiernów, GOK Czarnogłowy, świetlica w Moraczu	0	10	1
Liczba osób biorących udział w imprezach i wydarzeniach służących integracji społecznej mieszkańców podobszaru rewitalizacji <i>jednostka miary: [osoba]</i>	Rezultat	Urząd Gminy Przybiernów, GOK Czarnogłowy, świetlica w Moraczu	0	400	25

Podobszar rewitalizacji	Rokita		Projekt uzupełniający PU-2		
Tytuł projektu					
<b>Rozbudowa zakładu produkcyjnego mebli Politechnik w m. Rokita</b>					
Realizowane zadania	Szacowane koszty /zł/	Źródła finansowania	Realizator działania	Ramy czasowe	Realizacja do 31.12.2019
1. Budowa trzech tymczasowych namiotów magazynowych oraz zadaszenia traktu komunikacji produktów gotowych do hali magazynowej na terenie zakładu produkcji mebli	100.000	RPOWZ – 1.5, Środki własne	POLITEKNIK Spółka z o.o.	2017-2018	Projekt został zrealizowany przez podmiot gospodarczy.
2. Budowa wolnostojącego silosu magazynowania wiórów i pyłu produkcyjnego z drewna na terenie zakładu produkcji mebli	200.000	RPOWZ – 1.5, Środki własne	POLITEKNIK Spółka z o.o.	2017-2018	Projekt został zrealizowany przez podmiot gospodarczy.
3. Budowa wolnostojącej suszarni konwektorowej drewna litego na terenie zakładu produkcji mebli	170.000	RPOWZ – 1.5, Środki własne	POLITEKNIK Spółka z o.o.	2017-2018	Projekt został zrealizowany przez podmiot gospodarczy.

#### Wskaźniki

Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Źródło danych	Wartość bazowa dla podobszaru rewitalizacji	Wartość rewitalizacji docelowa dla podobszaru	Wartość rewitalizacji docelowa dla
-----------------	------------------	---------------	---	---	------------------------------------



				2023	podobszaru 2019
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach <i>jednostka miary: [szt.]</i>	Produkt	POLITEKNIK Spółka z o.o.	0	1	1
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami <i>jednostka miary: [szt.]</i>	Produkt	POLITEKNIK Spółka z o.o.	0	1	1
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami <i>jednostka miary: [szt.]</i>	Produkt	POLITEKNIK Spółka z o.o.	0	1	1
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach <i>jednostka miary: [EPC]</i>	Rezultat	POLITEKNIK Spółka z o.o.	0	2	2
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach – kobiety <i>jednostka miary: [EPC]</i>	Rezultat	POLITEKNIK Spółka z o.o.	0	1	0
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach – mężczyźni <i>jednostka miary: [EPC]</i>	Rezultat	POLITEKNIK Spółka z o.o.	0	1	1

Sprawozdanie z realizacji projektów ujętych w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023” opracowano w oparciu o dane dostarczone do końca stycznia 2020r. po skończonym okresie sprawozdawczym przez pracowników UG w Przybiernowie, jednostki organizacyjne gminy i/lub podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych projektów wchodzących w skład LPR. Wyżej wymienione osoby / podmioty zobowiązane są do składania informacji okresowej do Wójta Gminy. Dzięki temu sprawozdawczość zakłada bieżący i ciągły przepływ aktualnych informacji, co pozwala na weryfikację nieprawidłowości oraz wykrycie problemów w procesie wdrażania i monitorowania LPR.

Sporządziła: Anna Zawadzka

.....  
Podpis Kierownika Jednostki